

Утверждаю, Главный инженер
 ООО "Дорстрой"
 Н.В.Павлов,
 " 22 " _____ 2018г.

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на октябрь 2018года

наименование объекта (ТП-РП-ПС-ЛЭП)	причина отказа или переноса сроков работ	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ПС-110/10 Сельмаш		а/г1 час	ТО	03.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№40.		а/г2час	ТО	05.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№42. Тобольск "Пединститут"		а/г1 час	ТО	07.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№44. Серебрянный бор		а/г2час	ТО	10.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№49, д.Увал.Уватский р-н.		а/г1 час	ТО	13.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№52		а/г2час	ТО	14.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№55.УМР.		а/г2час	ТО	17.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№60.		а/г2час	ТО	18.10.2018	9:00-17:00	согласовать с потребителем
ТП№67.		а/г2час	ТО	19.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№120.		а/г2час	ТО	21.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№121.		а/г2час	ТО	24.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№122.		а/г2час	ТО	25.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№123.		а/г2час	ТО	26.10.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем