Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график осмотра ЛЭП и сетевого оборудования ООО"Дорстрой" на Июнь2020года						
наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	дата планового осмотра	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-44	Ф.Водозабор	04.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-46	ф.Торфомоссив	01.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-81	ф.Луговое	08.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-61	ф.Утяшево	15.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-80	ф.Инкубцех	16.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-80	ф.Инкубцех	17.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-97	ф.Ермак	19.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-57	ф.Ермак	24.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-1175	ф.Плеханово	05.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-154	ф.Торфомассив	10.06.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем