

Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график осмотра ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на декабрь 2019 года

Наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	Дата планового осмотра	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-196	ф. Торфомассив СНТ "Русское поле"	04.12.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-197	ф. Торфомассив СНТ "Русское поле"	12.12.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-179	ф. Торфомассив СНТ "Липовый остров"	09.12.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-198	ф. Торфомассив СНТ "Русское поле"	10.12.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-116	ф. Торфомассив СНТ "Липовый остров"	02.12.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем