


_____ " _____

Н.В.Павлов.
_____ 2019г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на февраль 2019года

наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
79	г. Томень, ул. Менделеев, 7, 9; ЖК «Времена года» г. Томень, ул. Зеленского, 16,18	а/г2час	ТО	01.02.2019	01.02.2019	согласовать с потребителем
82	г. Томень, ул. Раневской, 20, стр.1,2,3,4,11,12,13,14	а/г2час	ТО	08.01.2019	08.01.2019	согласовать с потребителем
86	г. Томень, ул. Раневской, 20, стр.1,2,3,4,11,12,13,14	а/г1час	ТО	11.02.2019	11.02.2019	согласовать с потребителем
93	п. Горыковка, ул. Пионерский пер-к. 6	а/г2час	ТО	12.02.2019	12.02.2019	согласовать с потребителем
97	д. Ожогиню, ул. Садовая, д.32	а/г2час	ТО	15.02.2019	15.02.2019	согласовать с потребителем
120	ООО "ЭСАБ Томень"	а/г2час	ТО	18.02.2019	18.02.2019	согласовать с потребителем
123	Томенская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 48	а/г2час	ТО	19.02.2019	19.02.2019	согласовать с потребителем
149	АО «ТПФЧ» Дружба, 201/2	а/г2час	ТО	20.01.2019	20.01.2019	согласовать с потребителем
153	ВД-10кВ отпайка от оп. 8, ф. «РП-10-2» ПС-110/10 кВ «Волгинская»	а/г2час	ТО	27.01.2019	27.01.2019	согласовать с потребителем