



Н.В.Павлов.  
2018г.

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на ноябрь 2018года						
наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Точка поставки	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
1019	КЛ-10кВ от ТП-2, КЛ-10кВ от ТП-27, КЛ-10кВ от ТП-805.	а/г1час	ТО	06.11.2018	06.11.2018	без отключения осмотр, обход
1175	ВЛ-10 кВ ф. ОПХ ПС 110/10 кВ Утяшево	а/г2час	ТО	01.11.2018	01.11.2018	согласовать с потребителем
35	Яч.14 ф. "Пилорама" ПС-110/10 кВ «Сибжилстрой»	а/г1час	ТО	02.11.2018	02.11.2018	согласовать с потребителем
37	От ТП-45оп.№1в-ввод№1; От РП-3, яч.10 – ввод№2	а/г2час	ТО	08.11.2018	08.11.2018	согласовать с потребителем
38	Яч. 6 РУ-10 кВ «СКМ» - 1сш. ф. "Суперблок-1"-яч.12, ф. "Суперблок-2"-яч.9, РП-«Металлпром» яч.14-2сш.	а/г1час	ТО	09.11.2018	09.11.2018	согласовать с потребителем
50	Оп. 21 ВЛ-10 кВ ф. «Речкино» ПС-110/10 «Кулаково»	а/г2час	ТО	12.11.2018	12.11.2018	согласовать с потребителем
52	Яч.14 РП «Станция»	а/г2час	ТО	12.11.2018	12.11.2018	согласовать с потребителем
54	Яч. 14 ПС-110/10 кВ «Антипино» Оп.36 ВЛ-10 кВ ф. «Водозабор» ПС-110/10 «Монтажная»	а/г2час	ТО	15.11.2018	15.11.2018	согласовать с потребителем
149	ВЛ-10кВ отпайка от оп. 14, ф. «Промсектор» ПС-110/10 кВ «Тарманы»	а/г2час	ТО	14.11.2018	14.11.2018	согласовать с потребителем
150	ВЛ-10кВ отпайка от оп. 20 ф. «Филатово» ПС-110/10 кВ «Речпорт»	а/г2час	ТО	14.11.2018	14.11.2018	согласовать с потребителем
151	ВЛ-10кВ отпайка от оп. 10 ф. «Шестаково» ПС-110/10«Шестаково»	а/г2час	ТО	15.11.2018	15.11.2018	согласовать с потребителем
152	ВЛ-10кВ отпайка от оп. 181(60) ф. «Ожный» ПС-110/10«Знаменская»	а/г2час	ТО	16.11.2018	16.11.2018	согласовать с потребителем
153	ВЛ-10кВ отпайка от оп. 8, ф. «РП-10-2» ПС-110/10 кВ «Волгинская»	а/г2час	ТО	21.11.2018	21.11.2018	согласовать с потребителем
184	РУ-10 кВ ТП-1845 СНТ Осень-1	а/г2час	ТО	19.11.2018	19.11.2018	согласовать с потребителем