

Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график осмотра ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на ноябрь 2019 года

наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	дата планового осмотра	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-97	оп.№ 93 ВЛ-10кВ ф.Ермак П/С 110/10 Широкая	04.11.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-100	РУ-10кВ ТП-2044 ВЛ-10кВ П/С Казарово	12.11.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-104	ВЛ-10кВ ф. «Дружба» от оп.№3 КЛ-10кВ	09.11.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-105	ВЛ-10кВ ф. «Дружба» от оп.№3 КЛ-10кВ	10.11.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-106	ПС – 110/10 Чермет	02.11.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-107	ПС – 110/10 Чермет	03.11.2019	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем