

  
 Н.В.Павлов.  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
 2019г.

**Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на январь 2019года**

наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
5	пгт. Виняли, ул. Заволская, д.23, строение 13	а/г2час	ТО	01.01.2019	01.01.2019	согласовать с потребителем
10	пгт. Виняли, ул. Заволская, д.13, к.1	а/г1час	ТО	02.01.2019	02.01.2019	согласовать с потребителем
148	Тюменский район, п. Новогуринский, 23 км Тюбюльского тракта, строение 6 (ООО «Газпромтехнология»)	а/г2час	ТО	08.01.2019	08.01.2019	согласовать с потребителем
35	г. Тюмень, пр. Воронинские горки, д.156	а/г1час	ТО	09.01.2019	09.01.2019	согласовать с потребителем
39	г. Тюмень, ул. Дружба, 211, строение 1, 2, 3 (ООО «Карага»)	а/г2час	ТО	12.01.2019	12.01.2019	согласовать с потребителем
46	г. Тюмень, д. Казарово, ул.2-я Северная	а/г2час	ТО	12.01.2019	12.01.2019	согласовать с потребителем
ПС-110/10 Сельмаш	Заводоуковск, ул. Заводская, 3	а/г2час	ТО	14.01.2019	14.01.2019	согласовать с потребителем
55	Тюбюльский район, с/п. Башковское (Тюбюльскстроймеханизация)	а/г2час	ТО	14.01.2019	14.01.2019	согласовать с потребителем
60	г. Тюмень, ул. Московский тракт, 120	а/г2час	ТО	15.01.2019	15.01.2019	согласовать с потребителем
67	г. Тюмень, д. Зайково.	а/г2час	ТО	16.01.2019	16.01.2019	согласовать с потребителем
71	Тюменский область, Тюбюльский район, Башковское с/п. Богославец.	а/г2час	ТО	21.01.2019	21.01.2019	согласовать с потребителем
75	ЖК «Преображенский»	а/г2час	ТО	19.01.2019	19.01.2019	согласовать с потребителем