


 Н.В.Павлов.
 " _____ " _____
 2019г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на апрель 2019 года

Наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	Примечание
1019	г. Томень, ул. 50 лет Октября, 24 строение 1	а/г2час	ТО	01.04.2019	01.04.2019	согласовать с потребителем
РП-№10	пгт. Винзили, ул. Заволдека, д.23, строение 12	а/г1 час	ТО	18.04.2019	18.04.2019	согласовать с потребителем
9	"Датуна" Перев. МО, 18 км.автодороги Томень-Екат., 1,5 км. на север,+500 м. на запад	а/г2час	ТО	10.04.2019	10.04.2019	согласовать с потребителем
10	"Защитный рай" Томенский район, Переваловское МО, 18км. Автодороги Томень-Екатеринбург, 1,5 км. На север, 500м. на запад	а/г2час	ТО	15.04.2019	15.04.2019	согласовать с потребителем
36	г. Томень, ул. Мельникайте, 10, строение 1	а/г2час	ТО	18.04.2019	18.04.2019	согласовать с потребителем
40	Томенский район, Переваловское МО	а/г2час	ТО	24.04.2019	24.04.2019	согласовать с потребителем
	«Подмосковье» (ООО «ЭТС»)					