

Согласовано:
 Главный инженер ООО "Дорстрой"
 Павлов.Н.В.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на август 2019 года

наименование объекта (ТП-РП-ПС-ЛЭП)	Адрес объекта	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
55	Оп.51 ВЛ-10 кВ ф. «Зыряново-1»	а/г2час	ТО	02.08.2019	02.08.2019	согласовать с потребителем
72	ПС-110/10 кВ «Речпорт».	а/г1 час	ТО	08.08.2019	08.08.2019	согласовать с потребителем
1175	ВЛ-10 кВ ф. ОПХ ПС 110/10 кВ Утяшево	а/г2час	ТО	10.08.2019	10.08.2019	согласовать с потребителем
15	яч.5 (15) ЗРУ-10 КЛ-10 ф. "ЦСТ-1(2)"	а/г2час	ТО	15.08.2019	15.08.2019	согласовать с потребителем
6	ЗРУ-10 КЛ-10 ф. "РП-ДСК-1(2)" ПС-110-/10 «Пышминская»	а/г2час	ТО	19.08.2019	19.08.2019	согласовать с потребителем
47	Яч.4 РУ-10 кВ КРУН-10 ф. «База-2» ПС-110/10 кВ «Туринская»	а/г2час	ТО	22.08.2019	22.08.2019	согласовать с потребителем
РП-21	ПС-110/10 «Суходольская»	а/г2час	ТО	28.08.2019	28.08.2019	согласовать с потребителем