

Согласовано:  
 Главный инженер ООО "Дорстрой"  
 Павлов.Н.В.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на июль 2019 года

Наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
172	От оп. №41 ВЛ-10кВ ф. «Торфомассив» СНТ "Дорожник"	а/г2час	ТО	02.07.2019	02.07.2019	согласовать с потребителем
176	ВЛ-10кВ отпайка от оп. 105 ф. «Ушаково» ПС-110/10«Перевадово»	а/г1 час	ТО	08.07.2019	08.07.2019	согласовать с потребителем
183	ПС-110/10 кВ Загородная; яч. №2 ТПП-Кернохранлище	а/г2час	ТО	10.07.2019	10.07.2019	согласовать с потребителем
186	ПС 110/10 кВ. ВЛ-10 кВ Торфомассиф оп.№51 отпайка на ТП 10/0,4 кВ Английский дворик	а/г2час	ТО	15.07.2019	15.07.2019	согласовать с потребителем
947	г. Томень, ул. Фабричная, д.1, строение 1	а/г2час	ТО	18.07.2019	18.07.2019	согласовать с потребителем
42	г. Тобольск, 6 микрорайон, №110, строение 7 (ООО «Промышленная компания СС») (ИП Смоленцев)	а/г2час	ТО	22.07.2019	22.07.2019	согласовать с потребителем
43	г. Томень, ул. Малышева, д. 27 стр.1 (ИП Смоленцев)	а/г2час	ТО	24.07.2019	24.07.2019	согласовать с потребителем
45	г. Томень, ДНТ «Русское поле», ул. Центральная,509	а/г2час	ТО	25.07.2019	25.07.2019	согласовать с потребителем