

Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на июнь 2019года

наименование объекта (ТП- РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
92	ЖК «Биография» Ул. Соловьиная, 33 УК "Зелёный город"	а/г2час	ТО	07.06.2019	07.05.2019	согласовать с потребителем
93	п. Горьковка, ул. Пионерский пер-к, 6	а/г1 час	ТО	14.06.2019	14.05.2019	согласовать с потребителем
95	«Спецов» Утяшево, ул. Еглова.	а/г2час	ТО	17.06.2019	16.05.2019	согласовать с потребителем
97	д. Ожогино, ул. Садовая, д.32	а/г2час	ТО	19.06.2019	15.05.2019	согласовать с потребителем
201	д.Зубарево.	а/г2час	ТО	20.06.2019	20.05.2019	согласовать с потребителем
145	СНТ «Весна» ул. Солнечная-Каштановая	а/г2час	ТО	24.06.2019	22.05.2019	согласовать с потребителем
150	Тобольский район, ВСИ- 2, квартал-1, корпус-2.	а/г2час	ТО	26.06.2019	24.05.2019	согласовать с потребителем
154	г. Тюмень, СНТ «Энергия», ул. Центральная, 126.	а/г2час	ТО	28.06.2019	27.05.2019	согласовать с потребителем