

Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график осмотра ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на март 2020года

Наименование объекта (ТП- РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	Дата планового осмотра	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-108	ф. Торфомасив ВЛ-10кВ	04.03.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-109	ф. Торфомасив ВЛ-10кВ	11.03.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-110	ф. Торфомасив ВЛ-10кВ	16.03.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-111	ф. Торфомасив ВЛ-10кВ	18.03.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-112	ф. Торфомасив ВЛ-10кВ	20.03.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-113	ф. Торфомасив ВЛ-10кВ	27.03.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем