

Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на май 2019 года

наименование объекта (ТП-РП-П/С-ЛЭП)	Адрес объекта	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-43	г. Тюмень, ул. Мальшева, д. 27 стр. 1 (ИП Смоленцев)	а/г2час	ТО	07.05.2019	07.05.2019	согласовать с потребителем
48	г. Тюмень, д. Метелёва, ДНТ «Ласка»	а/г1час	ТО	14.05.2019	14.05.2019	согласовать с потребителем
РП МеталлПром	г. Тюмень, ул. Высокая, 1 корп. 1, стр. 5 (МеталлПром)	а/г2час	ТО	16.05.2019	16.05.2019	согласовать с потребителем
35(Т)	г. Тюмень, ул. Вирюзовая, д.6, строение 1	а/г2час	ТО	15.05.2019	15.05.2019	согласовать с потребителем
61	г. Тюмень, ул. Производственная – ЭП2	а/г2час	ТО	20.05.2019	20.05.2019	согласовать с потребителем
68	г. Тюмень, ул. Белыева, 35	а/г2час	ТО	22.05.2019	22.05.2019	согласовать с потребителем
72	Тюм. обл. Тобольский р-н, Башковское с/п. Богославец	а/г2час	ТО	24.05.2019	24.05.2019	согласовать с потребителем
76	ЖК «Преображенский»	а/г2час	ТО	27.05.2019	27.05.2019	согласовать с потребителем
80	п. Боровский, ул. Мира, 28.	а/г2час	ТО	28.05.2019	28.05.2019	согласовать с потребителем