

Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график осмотра ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на январь 2020года

Наименование объекта (ТП-РП-Л/С-ЛЭП)	Адрес объекта	Дата планового осмотра	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-147	ф. База-2 Туринская	13.01.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-150	ф. Филатова Тобольск	15.01.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-145	Воронино СНТ "Весна"	20.01.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-146	ТЦ "Райт"	22.01.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-2053	п. Березняки.	30.01.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем