

Согласовано:  
Главный инженер ООО "Дорстрой"  
Павлов.Н.В.

Сводный график осмотра ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на Сентябрь 2020года

Наименование объекта (ТП-РП-Л/С-ЛЭП)	Адрес объекта	дата планового осмотра	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-197	ф.Торфомоссиа	07.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-154	ф.Торфомоссиа	04.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-189	Ф.Подзем1-2	09.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-190	Ф.Подзем1-2	11.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-191	Ф.Подзем1-2	15.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-192	Ф.Подзем1-2	16.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-193	Ф.Подзем1-2	02.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-194	Ф.Подзем1-2	18.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-201	ф.Перевалово	22.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-50	ф.Речкино	25.09.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем