

Согласовано:
Главный инженер ООО "Дорстрой"
Павлов.Н.В.

Сводный график осмотра ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на Ноябрь 2020года

наименование объекта (ТП-РП-Л/С-ЛЭП)	Адрес объекта	дата планового осмотра	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП-205	Ф. Дружба	03.11.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-210	Ф. Утышево	05.11.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-209	Ф. Дружба	06.11.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-38	Ф. Рп-Металлпром	09.11.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-199	Ф. Труфаново	12.11.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
ТП-184	Ф. Дружба	17.11.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем
Тп-81	ф. Луговая	.19.11.2020	ТО	9:00	17:00	согласовать с потребителем