

п.11 пп.о) "о техническом состоянии сетей, в том числе: о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).



Утверждено: Главный инженер  
ООО "Дорстрой"  
И.В. Павлов.  
2017г.

график плановых отключений на ноябрь 2017г.

1	ТП-1019. 50 лет Октября 24/1	2х630 кВА	01.11.2017	01.11.2017
2	ТП№947.Фабричная. 1	160 кВА	01.11.2017	01.11.2017
3	ТП№43."Промсектор"	160 кВА	09.11.2017	09.11.2017
4	ТП№62."Подъем"	160 кВА	15.11.2017	15.11.2017
5	ТП№81. Звенящие кедры	63 кВА	23.11.2017	23.11.2017
6	ТП№107. Липовый остров	250кВА	08.11.2017	08.11.2017
7	ТП№108 Липовый остров	160кВА	08.11.2017	08.11.2017