

Утверждаю: Главный инженер
ООО "Дорстрой"
Н.В.Павлов.
" " " 2017г.



п.11 пп.б) "О техническом состоянии сетей, в том числе: о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

график плановых отключений на декабрь 2017г.

№пп	подстанция	трансформатор	дата работ	согласование
1	ТП№15 СЖС	2х1000 кВА	05.12.2017	
2	ТП№16 СЖС	2х1000 кВА	12.12.2017	
3	ТП№5 СЖС	2х1000 кВА	19.12.2017	
4	РП-№10 СЖС	630 кВА	26.12.2017	
5	ТП№6 СЖС	2х1000 кВА	07.12.2017	
6	ТП№7 СЖС	2х1000 кВА	14.12.2017	
7	ТП№10 СЖС	2х400 кВА	28.12.2017	