

Утверждаю: Главный инженер
 ООО "Дорстрой"
 Н.В. Павлов.
 " 2018г.

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ООО "Дорстрой" на август 2018 года

наименование объекта (ТП-РП-ЛП/С-ЛЭП)	причина отказа или переноса сроков работ	аварийная готовность	ТО	начало ремонта	окончание ремонта	примечание
ТП№93		а/г 1 час	ТО	03.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№95		а/г 2 час	ТО	07.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№96		а/г 1 час	ТО	09.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№97		а/г 2 час	ТО	14.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№98		а/г 1 час	ТО	16.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№99		а/г 2 час	ТО	21.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№100		а/г 2 час	ТО	23.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№102		а/г 2 час	ТО	27.08.2018	9:00-17:00	согласовать с потребителем
ТП№103		а/г 2 час	ТО	28.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№104		а/г 2 час	ТО	28.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем
ТП№105		а/г 2 час	ТО	29.08.2018	9:00 - 12:00	согласовать с потребителем